



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ATA n. 04/2021

1. Identificação da Reunião

Data da Reunião	Horário	Local	Secretariada por
15-12-2021	15 horas	Videoconferência	Ândrea Tessari

2. Classificação da Reunião

Reunião da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária

3. Participantes

Lotação	Servidor
SOF	Francisco Alexandre Bertolo Kausch
SOF/COORC	Hermes Rossoni
SOF/COFIN	Paulo Ricardo Pacheco Simundi
STI	Daniel Wobeto
SA	Vital Cappellari Corrent
SA/COMAP	José Atilio Benites Lopes
SA/CADMI	Luis José Thewes
SA/COINP	Jodoé Renato Menger
EJERS/COEJE	Carlos Vinícios de Oliveira Cavalcante

4. Pauta

Assunto	Participante	Descrição
Apresentação	Alexandre (SOF)	Inicialmente, comentou que esta é a quarta e última reunião de 2021 e se desculpa por não ter conseguido



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		realizar mais reuniões num ano tão complicado. Referiu que acha importante realizar no mínimo seis reuniões anuais. Ainda, comentou sobre as dificuldades enfrentadas em virtude de o TRE estar realizando duas obras muito grandes concomitantes. Apresentou e-mail do TSE com orientações sobre as despesas inadiáveis, diante da previsão de que a Lei Orçamentária não será sancionada e publicada no início de janeiro de 2022. “Prezados, Considerada a possibilidade de a Lei Orçamentária Anual para 2022 não ser sancionada e publicada até o início do próximo exercício, solicitamos o detalhamento das despesas de caráter inadiável classificadas como “outras despesas correntes” (GND 3), que deverão ser executadas por esse Tribunal impreterivelmente no mês de janeiro, para fins de disponibilização pelo Poder Executivo, conforme o disposto no inciso VIII do art. 63 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021. Art. 63. Na hipótese de a Lei Orçamentária de 2022 não ser publicada até 31 de dezembro de 2021, a programação constante do Projeto de Lei Orçamentária de 2022 poderá ser executada para o atendimento de: (...) VIII - outras despesas correntes de caráter inadiável não autorizadas nos demais incisos, até o limite de um doze avos do valor previsto para cada órgão no Projeto de Lei Orçamentária de 2022, multiplicado pelo número de meses total ou parcialmente decorridos até a data de publicação da respectiva Lei. Solicitamos que o detalhamento das despesas de caráter inadiável - referentes ao mês de Jan/2022 - seja preenchido conforme tabela anexa e encaminhado ao e-mail copor@tse.jus.br até o dia 16.12.2021.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		Atenciosamente, Equipe COPOR/SOF/TSE”. Salientou que deverá ser enviado ao TSE, até dia 16 de dezembro, o detalhamento das despesas inadiáveis. Questionou como o Sr. COORC fará este detalhamento.
	Hermes (SOF)	Referiu que fará um levantamento, dividindo o orçamento por 12 e solicitará o valor no limite determinado. A planilha contendo este detalhamento será anexada ao processo da Proposta Orçamentária de 2022 (0001629-42.2021.6.21.8000).
	Vital (SA)	Comentou que seria importante informar ao Sr. Presidente esta situação.
	Alexandre (SOF)	Salientou que o processo SEI será encaminhado ao Sr. Presidente, para que ele autorize o envio da tabela ao TSE, via e-mail.
Indicadores	Alexandre (SOF)	Apresentou os seguintes indicadores de novembro: 1- Despesas Empenhadas: Novembro: 91,45% Meta: 95% Questiona o Sr. COORC sobre sua projeção para atingir 95% , referente à meta de despesa empenhada.
	Hermes (SOF)	Afirmou que a despesa empenhada passará dos 95%,



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		que ficará ente 98 e 99%, dependendo do saldo de Permanente.
	Alexandre (SOF)	Observou que se for atingido o percentual de 99% de despesas empenhadas, não será necessário enviar explicações ao TSE, de acordo com a legislação do Orçamento Impositivo. O importante, porém, é que será cumprida a meta deste indicador, que faz parte do Plano Estratégico. Informou que o TSE enviará um relatório e um quadro com o desempenho dos TRE's, indicando quais percentuais deverão ser explicados. Continuou com a apresentação dos indicadores: 2- Despesas Pagas: Novembro: 60,74% Comentou que este é um indicador que preocupa, mas o baixo desempenho é plenamente justificável, em virtude das duas grandes obras em andamento. Logo, o valor a ser inscrito em Restos a Pagar será bastante alto. Assim, dos 42 milhões que o TRE tem de créditos, foram pagos cerca de 25 milhões (60%). A meta é de 35 milhões, ou seja, para atingir a meta será necessário pagar mais 10 milhões dentro do mês de dezembro. Afirmou que será muito difícil atingir esta meta. 3- Despesas Liquidadas: Novembro: 61,22% Observou que o percentual é se aproxima muito do anterior, o que significa que, praticamente, todas as despesas liquidadas foram pagas.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		4- Aderência: Novembro: 85,70% Este indicador continua muito bom, significando que o planejamento é muito bem-feito.
Execução Orçamentária	Alexandre (SOF)	Solicitou que cada responsável da área se manifestasse sobre o andamento das execuções dos seguintes processos: SEI 3293-11 (Sistema de acesso e circulação) e SEI 8660-16 (Aquisição de mobiliário).
	Thewes (SA)	Sobre o processo SEI 3293-11, relatou que, em virtude de a contratada encontrar-se em recuperação judicial, foi colocada uma condição adicional, para recebimento da primeira etapa: a empresa deverá comprovar que terá um profissional certificado junto ao desenvolvedor do software para fazer a instalação. Se a empresa não apresentar esta comprovação, o TRE não receberá nenhum equipamento. O equipamento representa em torno de 800 mil da contratação como um todo e é um risco muito grande receber esta parte e depois a empresa não ter pessoal qualificado pra fazer a instalação. O cronograma de entregas foi ajustado, levando em conta que a qualificação dos profissionais para a certificação exigida vai iniciar somente em início de março de 2022. Assim, como a entrega iniciará apenas em março, a previsão de algum pagamento será em meados de março em diante. Salientou, por fim, que a empresa tem prazo até 16 de maio para realizar a instalação de toda a parte contratada.
	Benites (SA)	A respeito do processo SEI 8660-16, informou que o



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		pregão encerrou hoje e valor dos itens que tiveram proposta totaliza R\$ 94.124,00. O montante desta aquisição seria de R\$ 153.000,00, mas seis itens foram desertos. Existe, ainda, a possibilidade de fazer a aquisição de alguns destes itens por dispensa de licitação, somando R\$ 18.235,00.
	Alexandre (SOF)	Solicitou informações acerca do reajuste do ar-condicionado e sobre a troca do carpete.
	Jodoé (SA)	Informou que foi calculado o reajuste e será enviada hoje para a SOF a planilha com a base de reajuste, para que se faça a determinação do índice, bem como o cálculo dos valores. Em seguida, será encaminhado para a elaboração de apostila ou termo aditivo.
	Hermes (SOF)	Observou que tem que acelerar este andamento, porque obrigatoriamente deverá ser empenhado este ano, uma vez que não há orçamento para isto no orçamento do ano que vem.
	Jodoé (SA)	Em relação à troca de carpete, informou que a licitação encerrou na data de ontem e o valor foi mais baixo que o esperado, em torno de R\$ 138.000,00.
	Vital(SA)	Informou que deu deserta a licitação para o gradeamento do prédio da Duque de Caxias e não há tempo para repetir a licitação neste exercício. Porém há



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		a possibilidade de fazer uma contratação direta, para não perder os recursos (R\$144.000,00). Tratará deste assunto hoje com o Sr. Presidente.
	Alexandre (SOF)	Perguntou a todos se há, ainda, algum outro processo pendente.
	Benites (SA)	Informou que se encontra pendente a contratação de Wi-Fi para os cartórios, num total de R\$ 740.880,00. Está aguardando a assinatura do Sr. Presidente no contrato.
	Hermes (SOF)	Informou que este valor do wi-fi para os cartórios ainda não foi empenhado e questionou se vai ser empenhado somente depois da assinatura do contrato.
	Vital (SA)	Respondeu que já está com o processo para despachar com o Sr. Presidente e, em seguida, será enviado à SOF para emissão de empenho.
	Benites (SA)	Confirmou que o Sr. Presidente assinará o contrato geral de toda a Ata e, depois de assinado, juntará a solicitação da STI e encaminhará para empenho.
	Wobeto (STI)	Informou que está pendente a licitação dos projetores, que é um valor baixo, no máximo R\$ 60.000,00. A licitação deve sair até a próxima semana.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
	Alexandre (SOF)	Questionou sobre a situação do valor expressivo que a STI repassou para a SA, para aquisição de cadeiras, divisórias e persianas.
	Benites (SA)	Detalhou que o montante foi utilizado da seguinte forma: - persianas: R\$ 29.000,00; - cadeiras para obesos R\$ 20.670,00 (já pago); - estantes para a biblioteca: R\$ 127.248,00. Salientou que a entrega das estantes está prevista para o dia 20/12 e a montagem, dia 21/12. Assim, será encaminhado para pagamento na próxima semana.
	Jodoé (SA)	Informou que o valor das divisórias ficará em torno de R\$ 100.000,00. A empresa encaminha as notas de cada etapa concluída, mas certamente ficará algum valor para inscrever em Restos a Pagar. Falta concluir os 6º, 9º e 10º andares.
	Hermes (SOF)	Solicitou que seja informado, no processo do contrato de divisórias, o montante que ficará pendente de pagamento, que será inscrito em Restos a Pagar. Salientou especial atenção à precisão destes valores, para não faltar orçamento, uma vez que o contrato é do presente exercício (expira em 31/12/2021) e é impossível empenhar quaisquer valores no próximo ano para este fim. Informou que saiu o crédito suplementar para reforma e será reforçado o empenho. Observou que o valor do reajuste do ar-condicionado



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		também deverá ser empenhado este ano. Solicitou, ainda, que as unidades enviem para a SOF os processos de serviços ou aquisições sob demanda, que não terão mais nota fiscal neste ano. Ainda, pediu que também sejam encaminhados à SOF os processos de serviço e aquisição empenhados, mas que não serão executados, para anular o empenho e evitar inscrição em Restos a Pagar de valores indevidos.
	Vinícios (EJERS)	Observou que dos R\$ 555.480,00 do orçamento da EJERS, foi executado R\$ 446.348,00. A diferença (R\$ 109.131,00) mais R\$ 15.000,00 de diárias foram oferecidas para realocação de recursos. Assim, foi executado praticamente todo o Plano de Capacitação.
Reforma da nova sede (Edifício Assis Brasil)	Alexandre (SOF)	Informou que a reforma da nova sede tem a seguinte posição em novembro/2021: -Dotação Orçamentária - R\$ 5.234.192,00 -Despesa Empenhada – R\$ 4.795.207,00 (91,61%) -Despesa Liquidada – R\$ 757.277,00 (14,47%) -Despesa Paga - 757.277,00 (14,47 %). Questionou se será empenhado algum valor este ano além do montante já empenhado (R\$ 4.795.207,00).
	Hermes (SOF)	Respondeu que o que tem ainda para empenhar da reforma do Assis Brasil é o reajuste do ar-condicionado e o mobiliário citado acima pelo Sr. Benites. Referiu, ainda, que reforçará o empenho do serviço da reforma, uma vez que veio a liberação de crédito.



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
Reforma do edifício-sede (Duque de Caxias)	Alexandre (SOF)	-Dotação Orçamentária - R\$ 898.000,00 -Despesa Empenhada - R\$ 697.950,00 (77,72%) -Despesa Liquidada - R\$ 174.107,00 (19,39%) -Despesa Paga - R\$ 174.107,00 (19,39%) Questionou se haverá mais algum empenho referente a esta reforma.
	Jodoé (SA)	Respondeu que resta, ainda, para ser empenhado o valor do carpete do plenário e talvez a grade do prédio, caso seja autorizada a contratação direta.
	Hermes (SA)	Esclareceu que o valor das grades não sairá deste recurso da reforma do prédio-sede, vai ser 20GP.
Encerramento do Exercício	Alexandre (SOF)	Solicitou que o Sr. Paulo (COFIN) falasse sobre as datas de encerramento do exercício.
	Paulo (SOF)	Comentou que haverá muitos pagamentos para fazer até dia 30/12. Informou que a SOF trabalhará no recesso nos seguintes dias de dezembro: 20 a 23/12 e 27 a 30/12. Reforçou que, embora dia 30 seja a última data para realizar pagamentos, é necessário que o encerramento seja feito antes, para dar tempo de ajustar os saldos dos empenhos para inscrever em Restos a Pagar. Assim, todos os pagamentos deverão se realizados até dia 29/12. Observou que, no dia 30/12, serão realizados apenas pagamentos emergenciais e excepcionais, para não



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Assunto	Participante	Descrição
		deixar em Restos a Pagar. Salientou que o sistema aceita pagamentos no dia 31/12, mas esta operação só será validada dentro de 2022.
	Alexandre (SOF)	Ressaltou que, como no dia 30/12 será realizada a análise de balanços, é necessário que todos os pagamentos sejam efetuados até dia 29/12. Poderá ser aberta uma exceção no caso de valores significativos que melhorem o desempenho no indicador “Despesas Pagas”. Assim, para que seja possível o pagamento no dia 29/12, é necessário que os processos cheguem na SOF até dia 28/12. Solicitou, por fim, que o Sr. Paulo relatasse a situação das folhas de pagamento.
	Paulo (SOF)	Referiu que as folhas de pagamento de pessoal (incluindo jetons, gratificação eleitoral, folhas suplementares) devem chegar até dia 17/12. E as folhas de pagamento cobertas por orçamento de custeio, podem chegar até dia 21/12 (por exemplo, auxílio-transporte, diárias, ressarcimento de deslocamento). A folha do mês e uma folha de exercícios anteriores já estão liquidadas e estão aguardando o repasse para serem pagas.
Encerramento	Alexandre (SOF)	Agradeceu a presença e desejou um ótimo fim de ano a todos.

Próxima reunião	Será marcada posteriormente.
-----------------	------------------------------



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

5. Aprovação

Nome
Francisco Alexandre Bertolo Kausch – Presidente da Comissão