



## Plano de Contratações 2025 - TRE-RS

|                               |                           |               |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| Total do Plano: R\$ 7.427.336 | Contratações Novas:       | R\$ 2.523.424 |
|                               | Contratos Vigentes:       | R\$ 4.888.312 |
|                               | Atas Vigentes:            | R\$ 15.600    |
|                               | Contratações Sob Demanda: | R\$ 0         |

### Estatísticas Contratações Novas

| Contratações por Secretaria |      |        |               |         |
|-----------------------------|------|--------|---------------|---------|
|                             | Qtde | % Qtde | Valor         | % Valor |
| STI                         | 20   | 100%   | R\$ 2.523.424 | 100%    |
| Total                       | 20   | 100%   | R\$ 2.523.424 | 100%    |

| Contratações por Tipo |                 |                 |        |                |       |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-------|
|                       | Contrat. Direta | Loc. de Imóveis | Pregão | Reg. de Preços | Total |
| STI                   | 11              | 0               | 9      | 0              | 20    |
| Total                 | 11              | 0               | 9      | 0              | 20    |

| TRE – Abertura por data do encaminhamento do projeto básico (PB) ou termo de referência (TR) |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                                                                              | já enviado | Nov-24 | Dez-24 | Jan-25 | Fev-25 | Mar-25 | Abr-25 | Mai-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Set-25 | Out-25 | Nov-25 | Dez-25 | Total |
| STI                                                                                          | 0          | 0      | 1      | 1      | 0      | 2      | 4      | 3      | 8      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 20    |
| Total                                                                                        | 0          | 0      | 1      | 1      | 0      | 2      | 4      | 3      | 8      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 20    |

| TRE – Abertura por data de entrega à gestão da contratação efetivada |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
|                                                                      | Jan-25 | Fev-25 | Mar-25 | Abr-25 | Mai-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Set-25 | Out-25 | Nov-25 | Dez-25 | 2026 | Total |
| STI                                                                  | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 3      | 2      | 3      | 2      | 3      | 2      | 4      | 0    | 20    |
| Total                                                                | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 3      | 2      | 3      | 2      | 3      | 2      | 4      | 0    | 20    |

\* Existem 15 contratações com status CONDICIONADA que não foram consideradas nos totais acima. O encaminhamento dessas contratações depende da liberação de Orçamento Adicional.



## Estatísticas Contratos Vigentes, Atas Vigentes e Contratações Sob Demanda

| Contratos Vigentes por Secretaria |      |        |               |         |
|-----------------------------------|------|--------|---------------|---------|
|                                   | Qtde | % Qtde | Valor         | % Valor |
| STI                               | 17   | 100%   | R\$ 4.888.312 | 100%    |
| Total                             | 17   | 100%   | R\$ 4.888.312 | 100%    |

| Atas Vigentes por Secretaria |      |        |            |         |
|------------------------------|------|--------|------------|---------|
|                              | Qtde | % Qtde | Valor      | % Valor |
| STI                          | 1    | 100%   | R\$ 15.600 | 100%    |
| Total                        | 1    | 100%   | R\$ 15.600 | 100%    |

| Contratações Sob Demanda por Secretaria |      |        |       |         |
|-----------------------------------------|------|--------|-------|---------|
|                                         | Qtde | % Qtde | Valor | % Valor |
| Total                                   | 0    | 100%   | R\$ 0 | 100%    |



## Lista de Contratações Novas

| ID    | Unidade Resp. | Demanda                                                    | Tipo Contratação      | Objetivo Estratégico                                     | Custo Estimado | Data PB/TR | Data Entrega Gestão | Situação | Prioridade | Data Aprovação |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|----------|------------|----------------|
| 20665 | STI           | Atualização da UPS do Datacenter                           | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 600.000,00 | 15-Abr-25  | 23-Ago-25           | Aberta   | Baixa      |                |
| 19305 | STI           | Assinatura - Ferramenta Monitoramento das Aplicações - APM | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 31.350,00  | 18-Jul-25  | 20-Nov-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19307 | STI           | Assinatura Solução de Pesquisa Orçamentos de Engenharia    | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 2.087,91   | 16-Mai-25  | 17-Set-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19309 | STI           | Assinatura BIM - Ferramenta de Modelagem de Construção     | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 10.397,75  | 17-Abr-25  | 21-Jul-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19313 | STI           | Cancelada - Assinatura Survey Monkey - Sistema de Pesquisa | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 7.471,75   | 13-Dez-24  | 14-Mar-25           | Aprovada | Baixa      |                |
| 19329 | STI           | Assinatura Autodesk Autocad                                | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 19.019,00  | 03-Abr-25  | 07-Jul-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19331 | STI           | Assinatura Basecamp                                        | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 8.046,50   | 14-Mar-25  | 16-Jun-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19333 | STI           | Nova Solução de Backup                                     | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 545.000,00 | 30-Mai-25  | 17-Dez-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19335 | STI           | Assinatura Canvas - Desenvolvimento de Apresentações       | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 6.688,00   | 06-Jun-25  | 05-Set-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19336 | STI           | Assinatura Streamyard - Reuniões e Lives                   | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de                             | R\$ 11.495,01  | 25-Jun-25  | 27-Out-25           | Aprovada | Média      |                |



## Plano de Contratações 2025 - TRE-RS

| ID    | Unidade Resp. | Demanda                                                     | Tipo Contratação      | Objetivo Estratégico                                     | Custo Estimado | Data PB/TR | Data Entrega Gestão | Situação | Prioridade | Data Aprovação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|----------|------------|----------------|
|       |               |                                                             |                       | TIC e Soluções Corporativas                              |                |            |                     |          |            |                |
| 19337 | STI           | Assinatura Powtoon - Vídeos de Animação                     | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 8.151,00   | 25-Jun-25  | 24-Out-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19341 | STI           | Assinatura do Suporte à Ferramenta IBM Q-Radar              | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 294.485,00 | 20-Jun-25  | 20-Nov-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19344 | STI           | Renovação do Serviço Assurance do Windows Server            | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 108.680,10 | 30-Jun-25  | 01-Dez-25           | Aprovada | Média      |                |
| 19345 | STI           | Garantia Servidores do Ambiente de Virtualização            | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 138.462,50 | 17-Jan-25  | 17-Jun-25           | Aprovada | Média      |                |
| 20546 | STI           | Peças e materiais de reposição                              | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 60.000,00  | 31-Mar-25  | 30-Jun-25           | Aprovada | Média      |                |
| 20547 | STI           | Github - Plataforma de gerenciamento de código fonte e inte | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 38.539,48  | 07-Abr-25  | 05-Ago-25           | Aprovada | Média      |                |
| 20549 | STI           | Licenças Windows Server                                     | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 156.750,00 | 30-Jun-25  | 01-Dez-25           | Aprovada | Média      |                |
| 20550 | STI           | Serviços de Inteligência Artificial                         | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 200.000,00 | 30-Jun-25  | 24-Out-25           | Aprovada | Média      |                |
| 20559 | STI           | Solução Audiovisual para Sala de Audiências do Prédio Sede  | Dispensa de Licitação | Aprimorar a Prestação de Serviços                        | R\$ 26.000,00  | 30-Mai-25  | 31-Ago-25           | Aprovada | Média      |                |
| 20565 | STI           | ZTNA - Solução de acesso remoto                             | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções              | R\$ 250.800,00 | 30-Jun-25  | 25-Dez-25           | Aprovada | Média      |                |



## Plano de Contratações 2025 - TRE-RS

| ID    | Unidade Resp. | Demanda                                       | Tipo Contratação      | Objetivo Estratégico                                     | Custo Estimado   | Data PB/TR | Data Entrega Gestão | Situação                | Prioridade | Data Aprovação |
|-------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|------------|----------------|
|       |               |                                               |                       | Corporativas                                             |                  |            |                     |                         |            |                |
| 20449 | STI           | Climatização do DataCenter                    | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 1.500.000,00 | 28-Fev-25  | 31-Jul-25           | Suspensa / Condicionada | Alta       |                |
| 20552 | STI           | Nutanix - Renovação de 4 nós                  | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 1.700.000,00 | 31-Jul-25  | 20-Dez-25           | Suspensa / Condicionada | Alta       |                |
| 20553 | STI           | Ampliação Forti Analyzer (FAZ                 | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 1.016.000,00 | 30-Jul-25  | 25-Set-25           | Suspensa / Condicionada | Baixa      |                |
| 20555 | STI           | Estações de Trabalho Para Usuário de Adobe CC | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 20.000,00    | 31-Jul-25  | 17-Dez-25           | Suspensa / Condicionada | Baixa      |                |
| 20556 | STI           | Disaster Recovery na nuvem (DR)               | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 480.000,00   | 31-Jul-25  | 17-Dez-25           | Suspensa / Condicionada | Baixa      |                |
| 20557 | STI           | Ampliação da Solução VOIP                     | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 250.000,00   | 31-Jul-25  | 24-Dez-25           | Suspensa / Condicionada | Média      |                |
| 20558 | STI           | Sistema de Senhas para CAEs                   | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 95.000,00    | 31-Jul-25  | 26-Nov-25           | Suspensa / Condicionada | Baixa      |                |
| 20561 | STI           | Contratação de Conexões Backup para Cartórios | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 100.000,00   | 31-Jul-25  | 31-Out-25           | Suspensa / Condicionada | Baixa      |                |
| 20562 | STI           | Licenças de Software                          | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 25.000,00    | 01-Set-25  | 02-Dez-25           | Suspensa / Condicionada | Média      |                |
| 19306 | STI           | Doctor View - Suporte Anual                   | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções              | R\$ 3.072,30     | 16-Dez-24  | 17-Mar-25           | Iniciada                | Média      |                |



## Plano de Contratações 2025 - TRE-RS

| ID    | Unidade Resp. | Demanda                                                | Tipo Contratação      | Objetivo Estratégico                                     | Custo Estimado | Data PB/TR | Data Entrega Gestão | Situação | Prioridade | Data Aprovação |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|----------|------------|----------------|
|       |               |                                                        |                       | Corporativas                                             |                |            |                     |          |            |                |
| 19314 | STI           | Assinatura Articulate - Conteúdos Interativos para EAD | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 9.091,50   | 15-Jan-25  | 15-Abr-25           | Iniciada | Média      |                |
| 19332 | STI           | Renovação dos Serviços das Appliances de Backup        | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 261.250,00 | 17-Jan-25  | 10-Abr-25           | Iniciada | Média      |                |
| 19343 | STI           | Zoom Conference - Sistema Para Videoconferência        | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 2.350,92   | 20-Jan-25  | 25-Abr-25           | Iniciada | Média      |                |
| 20486 | STI           | Fine Reader                                            | Dispensa de Licitação | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 4.470,52   | 10-Jan-25  | 10-Abr-25           | Iniciada | Média      |                |
| 20548 | STI           | Upgrade de memória para os desktop DELL                | Preço Eletrônico      | Promover a Infraestrutura de TIC e Soluções Corporativas | R\$ 98.750,00  | 31-Mar-25  | 01-Set-25           | Iniciada | Média      |                |



## Lista de Contratos Vigentes

| Id    | Unidade Responsável | Demanda                                                   | Número do Processo        | Valor            | Situação |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| 19308 | STI                 | Links de dados cartórios/anexos x TRE                     | 0007403-82.2023.6.21.8000 | R\$ 1.338.579,60 | Aprovada |
| 19310 | STI                 | Conexão à Internet A                                      | 0001478-08.2023.6.21.8000 | R\$ 46.399,68    | Aprovada |
| 19311 | STI                 | Manutenção da Infraestrutura do Datacenter                | 0007766-40.2021.6.21.8000 | R\$ 178.825,76   | Aprovada |
| 19315 | STI                 | Manutenção do sistema de combate a incêndio do datacenter | 0001209-03.2022.6.21.8000 | R\$ 33.080,16    | Aprovada |
| 19316 | STI                 | Serviço de Aconselhamento Gartner                         | 0004786-23.2021.6.21.8000 | R\$ 490.656,00   | Aprovada |
| 19317 | STI                 | Suporte aos Produtos Oracle                               | 0002702-49.2021.6.21.8000 | R\$ 252.948,00   | Aprovada |
| 19318 | STI                 | Conexão à Internet B                                      | 0003612-42.2022.6.21.8000 | R\$ 33.073,80    | Aprovada |
| 19320 | STI                 | Conexão de fibra Duque x Assis Brasil 2024                | 0010376-10.2023.6.21.8000 | R\$ 59.172,00    | Aprovada |
| 19321 | STI                 | Suporte Técnico para a Central da Solução VOIP            | 0009033-42.2024.6.21.8000 | R\$ 48.000,00    | Aprovada |
| 19322 | STI                 | Help Desk                                                 | 0013050-58.2023.6.21.8000 | R\$ 832.311,96   | Aprovada |
| 19323 | STI                 | Outsourcing de Impressora Colorida                        | 0018171-04.2022.6.21.8000 | R\$ 36.192,00    | Aprovada |
| 19324 | STI                 | Plataforma de Comunicação Multicanal                      | 0002982-20.2021.6.21.8000 | R\$ 260.208,00   | Aprovada |
| 19325 | STI                 | Suporte ao Sistema Ligerio                                | 0002750-71.2022.6.21.8000 | R\$ 99.308,89    | Aprovada |
| 19326 | STI                 | Suporte Técnico do Sistema Tarifador da Solução VOIP      | 0009033-42.2024.6.21.8000 | R\$ 6.000,00     | Aprovada |
| 19327 | STI                 | E-mail e Serviços de Colaboração em Nuvem                 | 0004625-42.2023.6.21.8000 | R\$ 1.150.000,00 | Aprovada |
| 19342 | STI                 | Suporte Tape Library                                      | 0014856-31.2023.6.21.8000 | R\$ 20.778,72    | Aprovada |
| 20470 | STI                 | Certificados Digitais                                     | 0010563-81.2024.6.21.8000 | R\$ 2.777,46     | Aprovada |



## Lista de Atas Vigentes

| Id    | Unidade Responsável | Demanda                                           | Número do Processo        | Valor            | Situação                |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 20545 | STI                 | Nutanix - horas técnicas                          | 0007337-05.2023.6.21.8000 | R\$ 15.600,00    | Aprovada                |
| 20566 | STI                 | Desktops                                          | 0014908-90.2024.6.21.8000 | R\$ 4.200.000,00 | Suspensa / Condicionada |
| 20567 | STI                 | Notebooks                                         | 0014908-90.2024.6.21.8000 | R\$ 1.500.000,00 | Suspensa / Condicionada |
| 20568 | STI                 | Impressoras                                       | 0014928-81.2024.6.21.8000 | R\$ 900.000,00   | Suspensa / Condicionada |
| 20569 | STI                 | Estabilizadores                                   | 0014920-07.2024.6.21.8000 | R\$ 300.000,00   | Suspensa / Condicionada |
| 20570 | STI                 | Nobreak                                           | 0014920-07.2024.6.21.8000 | R\$ 420.000,00   | Suspensa / Condicionada |
| 20571 | STI                 | Estações de trabalho para desenvolvimento (COSIS) | 0014924-44.2024.6.21.8000 | R\$ 300.000,00   | Suspensa / Condicionada |





## Lista de Contratações Sob Demanda

---

| Id | Unidade Responsável | Demanda | Valor | Situação |
|----|---------------------|---------|-------|----------|
|----|---------------------|---------|-------|----------|